


Министерство образования и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кипринская средняя общеобразовательная школа»

Согласовано

Консультант региональной инновационной
площадки
Стукалова И.Н. 
доцент кафедры естественно-научного
образования КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова»

Утверждаю

Руководитель образовательной организации
Пашкова Н.П. 
директор МБОУ «Кипринская СОШ»



План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2023-2024 учебный год
«Интеграция в учебно-воспитательный процесс образовательной организации
методологии формирования функциональной грамотности обучающихся»

Подготовила:
Добровольская Л.С.,
заместитель директора по УР
МБОУ «Кипринская СОШ»

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Разработка и внедрение в образовательный процесс модели методической работы с педагогами по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Создать нормативную базу, обеспечивающую реализацию проекта.
2. Организовать выявление профессиональных дефицитов педагогов школы по вопросам функциональной грамотности.
3. Определить, с учётом выявленных дефицитов, содержание методической работы с педагогами школы по вопросам формирования функциональной грамотности.
4. Разработка методических материалов, обеспечивающих работу по проекту:
 - Разработка проектов уроков.
 - Разработка занятий внеурочной деятельности.
 - План внеурочной деятельности.
 - Рабочие программы внеурочной деятельности НОО и ООО.
 - Разработка формы индивидуального маршрута педагога по формированию функциональной грамотности.
5. Диссеминация опыта работы по теме РИП за два года.
6. Информирование общественности на официальном сайте школы о деятельности РИП.

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Создание нормативной базы, обеспечивающей реализацию проекта: <ul style="list-style-type: none">• План работы;• Создание рабочих групп;• Распределение направлений по функциональной грамотности за группами.	Приказ	Сентябрь-октябрь 2023	Директор школы Руководитель РИП	
2. Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					

1.	Разработка плана реализации проекта РИП	План реализации проекта РИП на 2023 – 2024 учебный год, согласованный с научным консультантом, утвержденный директором школы и размещенный на сайте школы			
2.	Участие в вебинарах по вопросам организации деятельности РИП	Повышение профессиональной компетентности рабочей группы по вопросам организации деятельности РИП	По плану регионального оператора РИП	Руководитель РИП	
3.	Установочное совещание участников проекта	Участие 100% учителей рабочей группы в совещании Протокол совещания	Сентябрь 2023	Руководитель РИП Рабочая группа	
4.	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы, участвующих в реализации проекта РИП	Протоколы заседаний рабочей группы.	В течение 2023-2024 учебного года	Руководитель РИП Рабочая группа	
5.	Определение сроков проведения стажерской практики и согласование её с председателем комитета Администрации Шелаболихинского района по образованию	График стажёрской практики	Январь 2024	Руководитель РИП Рабочая группа	
6.	Разработка программы стажёрской практики, её обсуждение в рабочей группе, корректировка, подготовка презентационных материалов для её проведения.	Программа стажерской практики, согласованная с научным консультантом АИРО и директором образовательной организации	До 5 июня 2024	Руководитель РИП Рабочая группа	
3. Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Проведение стажёрской практики «Интеграция в учебно-воспитательный процесс	Участие в стажерской практике 100 % опорных школ и школ филиалов Шелаболихинского	Ноябрь 2024	Руководитель РИП Рабочая группа	

	образовательной организации методологии формирования функциональной грамотности обучающихся»	района.			
2.	Обобщение материалов стажерской практики.	Кейс методических материалов.	Ноябрь-декабрь 2024	Руководитель РИП Рабочая группа	
4. Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Наполнение раздела региональной инновационной площадки на сайте школы	Информирование коллег других школ, общественности о работе по проекту	В течение 2023-2024 учебного года	Руководитель РИП Рабочая группа	
2.	Размещение информации о ходе реализации проекта в районной газете «Знамя советов»	Информирование коллег других школ, общественности о работе по проекту	В течение 2023-2024 учебного года	Руководитель РИП Рабочая группа	
5. Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта					
1.	Организация и проведение стажёрских практик	Проведение 1 стажерской практики в год	Ноябрь 2024	Руководитель РИП Рабочая группа	
2.	Проведение Педагогического совета «Интеграция в учебно-воспитательный процесс образовательной организации методологии формирования функциональной грамотности обучающихся»	Формирование мотивационных механизмов учителей для участия в работе РИП. Определение дальнейших векторов развития образовательного учреждения.	Март 2024	Руководитель РИП Рабочая группа	
3.	Выступление на мероприятиях различного уровня о результатах работы РИП (конференции, семинары - практикумы, круглые столы и т.д.)	1 выступление в год	В течение 2023-2024 учебного года	Рабочая группа	
4.	Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на обеспечение качества и результативности	1 мероприятия муниципального уровня в год Фотоотчет, размещенный на сайте школы в разделе	В течение 2023-2024 учебного года	Руководитель РИП Рабочая группа	

	распространения реализации инновационных проектов	региональная инновационная площадка			
6. Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Разработка Плана мониторинга деятельности РИП	План мониторинга деятельности РИП	Май 2024	Руководитель РИП Рабочая группа	
2.	Осуществление мониторинга деятельности РИП	Аналитическая справка, коррекция деятельности в 2023-2024 учебном году	Май 2024	Руководитель РИП Рабочая группа	
7. Основные показатели результативности реализации проекта в 2023-2024 учебном году					
1.	Разработана правовая база для реализации инновационного проекта.				
2.	Не менее 90% рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности должны быть скорректированы с учетом их направленности на формирование функциональной грамотности.				
3.	Разработаны методические материалы: <ul style="list-style-type: none"> • Планы уроков. • Планы занятий по внеурочной деятельности. • Скорректированные рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности. • Форма индивидуального маршрута педагога по формированию функциональной грамотности. 				
4.	Разместить не менее 5 информационных новостного характера на официальном сайте школы.				
5.	Публикация не менее 1 статьи в три месяца в районной газете «Знамя советов».				